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摘要

（一）项目简介

根据北辰区财政局和北辰区科学协会提供的2021年度本项目预算安排情况以及实际的执行情况，本项目的主要内容是在建设科普阵地，提高基层科普服务能力。评价期内，项目预算金额及实际使用金额为700000元。
（二）评价结论

根据科普阵地建设费项目绩效评价指标体系，通过资料分析、调研访谈等方法，第三方评价机构对项目完成了打分，具体得分情况为：决策16分（满分21分），过程19分（满分19分），产出36分（满分40分），效益13分（满分20分），总分84分。

依据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》文件规定，绩效评价结果分为4个等级：综合得分在90-100分，为优；80-89分，为良；60-79分，为中；0-59分，为差。

本次科普阵地建设费项目绩效评价等级为良。
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一、基本情况
（一）项目概况

1、项目名称

科普阵地建设费项目（以下简称“本项目”）

2、项目实施单位

天津市北辰区科学技术协会（以下简称“区科协”）。

3、项目背景

2021年是“两个一百年”的历史交汇点，是“十四五”规划的开局之年，也是全域科普全面提升、向纵深发展的起步之年。上半年，全域科普先后列入《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》、《天津市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、市委常委会工作要点、市政府工作报告和2021年度全市134项重点任务。

近日，市委将全域科普纳入《天津市全域创建文明城市三年行动计划（2021—2023年）》。根据天津市绩效管理工作领导小组办公室工作安排，2021年对各区全域科普工作的绩效考核，纳入“全面从严治党”中“宣传思想工作”的“扎实开展精神文明创建工作”考核体系之中，具体考核工作由市科协负责组织实施。为做好相关工作，市科协结合深入推进全域科普的工作实际，在充分沟通的基础上，研究制定了《2021年全域科普工作绩效考核细则》。其中，科普阵地建设工作为全域科普工作的重要组成部分。

4、项目绩效评价周期

2021年度财政支出绩效评价

5、项目主要内容

根据北辰区财政局（以下简称“区财政局”）和区科协提供的2021年度本项目预算安排情况以及实际的执行情况，本项目的主要内容是在建设科普阵地，提高基层科普服务能力。

本项目共包含8个子项目，分别为科普宣传栏（38个）；全域科普宣传栏专题科普宣传；科普阵地组织架构、制度展牌；种业全域科普宣传栏；全域科普体验空间建设费；机器人特色科技教室设施及服务；无人机特色科技教室设施及服务；瑞益园国际科技园科普知识宣传栏。

子项目一为科普宣传栏（38个）。为进一步加强科普阵地建设，提升科普传播能力，新建一批全域科普宣传栏，结合职能优势，为大力推进乡村振兴，计划为双街、双口、青光、西堤头镇30个保留的自然村，每村建设一个，助力农民科学素质提升；同时，为新划转过来双环街的8个社区，每个社区建设一个，进一步配齐科普设施。

子项目二是全域科普宣传栏专题科普宣传，通过为139个科普宣传栏更换三次科普宣传内容，进一步提升全域科普应对公共卫生事件、重大自然灾害等突发事件的快速响应能力。

子项目三是科普阵地组织架构、制度展牌，按照《2021年天津市全域科普工作绩效考核细则》关于科普阵地“有组织、有设施、有制度、有活动”的工作要求，拟对新建社区、人员发生变动、制度架构展牌破损的143个村及社区科普阵地定做286块组织架构、制度展牌。

子项目四是种业全域科普宣传栏种业，为落实区政府专题会议要求，助力乡村振兴，区科协制定了“科普助力乡村振兴”行动安排，建设地展科普宣传阵地——在天津耕耘现代种业示范园内建设科普宣传栏18个，共计39600元，普及种子科普知识，打造室外科普宣传阵地，为申报天津市科普教育基地打基础。

子项目五是全域科普体验空间建设费，在区科技馆提升改造的基础上，区科协在科技馆内打造了100多平米的全域科普体验空间，填补区科技馆智能展示的空白，扩大全域科普的覆盖面，提升科技馆的科普服务能力。

子项目六和子项目七是建设机器人特色教室和无人机特色教室。区科协联合区教育局对北辰区中小学科技教室覆盖情况进行调研，掌握目前尚未建立科技教室学校的情况。在调研基础上经各校意向报名，按照各片均衡原则和各校建设条件，最终确定机器人特色教室和无人机特色教室建设学校。

子项目八是瑞益园国际科技园科普知识宣传栏，根据瑞景街递交的《关于在瑞益园社区国防科技园科普阵地中新建展具介绍宣传栏的请示》（津辰瑞街请【2021】9号），为提高北辰区科普供给能力，通过瑞益园社区军事、航天科普展具制作科普知识宣传栏，进一步对科普阵地中的军事、航天展具进行详细介绍。

6、资金投入和使用情况等
2021年度，科普阵地建设费项目预算送审金额为700000元，为区级财政资金，财政拨款金额为700000元，实际使用金额为700000元，资金到位率及资金使用率均为100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

项目总体目标为开展科普阵地建设工作，对已建设的科普阵地进行规范管理，全面提升北辰区全域科普能力，向纵深发展。

2、阶段性目标

项目阶段性目标是提升全域科普应对公共卫生事件、重大自然灾害等突发事件的快速响应能力。加强突发事件状态下科普议题的设置，强化跨部门协作和媒体沟通协调，及时开展应急科普，做好政策解读、知识普及和舆论引导。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象与范围

1、绩效评价的目的

全面评价北辰区科普阵地建设费的使用与配置、资金支出效果情况，定量和定性分析项目资金的社会效益、可持续影响、生态效益，查找资金分配和管理中的薄弱环节，促进财政资金效益和管理水平的提高。推动与规范科普阵地建设资金的绩效评价工作，不断提高资金管理的科学化、精细化水平，为今后使用好、管理好财政专项资金提供科学的决策依据。

2、评价原则

（1）科学规范原则

即绩效评价严格执行规定的程序、按照科学可行的要求、采用定量与定性分析相结合的方法进行评价的原则。

（2）公正公开原则

即绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督的原则。

（3）分级分类原则

即绩效评价由县（区）财政部门与项目实施单位根据评价对象的特点分类组织实施的原则。

（4）绩效相关原则

即绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系的原则。

（5）问题导向原则。

发现问题、分析问题和解决问题，程序与结果并重。
3、绩效评价范围

本次绩效评价工作的对象是科普阵地建设费项目，类型属于科学技术支出项目预算绩效管理；阶段属于事后评价，重点评价预算执行情况和资金使用效果；性质属于财政局开展的外部评价。

（二）绩效评价指标体系

项目的绩效评价指标体系如下：

	一级

评分项
	二级

评分项
	三级

评分项
	评分项解释
	评分项说明

	决策
	项目

立项
	立项依据充分性
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用于反映和考核项目立项依据情况。
	评价要点：

1 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

2 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；

3 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

4 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；

5 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

	
	
	立项程序规范性
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	评价要点：

1 项目是否按照规定的程序申请设立；

2 审批文件、材料是否符合相关要求；

3 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

	
	绩效

目标
	绩效目标合理性
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	评价要点：

（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）

1 项目是否有绩效目标；

2 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；

3 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；

4 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

	
	
	绩效目标明确性
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	评价要点：

1 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

2 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

3 是否与项目目标任务数或计划数相对应。

	决策
	资金

投入
	预算编制科学性
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	评价要点：

1 预算编制是否经过科学论证；

2 预算内容与项目内容是否匹配；

3 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；

4 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

	
	
	资金分配合理性
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	评价要点：

1 预算资金分配依据是否充分；

2 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

	过程
	资金

管理
	资金到位率
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×lOO%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。


预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金)×100%。

	实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

	
	
	资金使用合规性
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	评价要点：

1 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

2 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

3 是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

4 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

	
	组织

实施
	管理制度健全性
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	评价要点：

1 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

2 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

	
	
	制度执行有效性
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	评价要点：

1 是否遵守相关法律法规和相关管理规定；

2 项目调整及支出调整手续是否完备；

3 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；

4 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

	产出
	产出

数量
	实际完成率
	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

	
	产出

质量
	质量达标率
	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

	
	产出

时效
	完成及时性
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

	
	产出

成本
	成本节约率
	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本］×100%。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

	效益
	项目

效益
	实施效益
	项目实施所产生的效益。
	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

	
	
	满意度
	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。


（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

（1）人员准备

我公司组建以下工作小组负责组织科普阵地建设费项目绩效评价：

1）项目负责人：何涛（高级经济师）

统筹负责项目整体框架设计、质量及团队管理工作。

2）项目经理：梅克冰（注册咨询师）

负责项目整体进度、质量及团队管理工作，负责与业主对接完成主要成果的汇报和提交等工作。

3）项目主要成员：赵梦莹（中级经济师）、高涵

负责项目的具体实施工作，设计绩效指标体系，完成资料收集分析、调研，组织绩效评价打分，并撰写绩效评价报告。

（2）工作准备

我司受区财政局委托，作为科普阵地建设费项目绩效评价负责单位。自接受委托，我司便积极组建项目小组，在项目负责人的带领下，迅速完成了本项目相关工作的职责分工，同时编制了项目资料清单，与区财政局积极对接沟通，了解本项目评价要求。

2、组织实施

绩效评价的重点在于明确评价对象、确定评价思路、建立绩效评价指标体系和打分标准、绩效评价的操作程序等内容。

1、2022年11月3日，区财政局预算科、各项目预算单位相关负责同志参加2022年开展财政主导绩效评价工作布置会议。会上，财政局主要领导向各项目预算单位及第三方评价机构通报了本次绩效评价工作的有关事项。本项目正式进入评价阶段。

2、2022年11月7日，我司项目小组与区科协进行了第一次对接沟通，确定了本项目评价范围，了解了项目预算及资金使用等情况。我司编制了评价资料清单发与区科协，进一步收集本项目相关详细资料，完成了对项目文件资料的整理、归纳与分析，在此基础上，与区科协进行了多轮深度访谈，核查了项目相关文件、财务票据等资料。

3、2022年11月7日至11月25日，我司对区科协提供的基础数据和相关资料进行了审查核实，于11月15日编制了本项目的绩效指标体系。在充分了解了项目背景、项目实施情况、项目效果的情况下，通过上述资料收集分析、访谈区科协、现场核查相关文件及票据、检查是否对服务对象进行满意度调查等工作，我司于12月5日初步完成了本项目绩效评价打分及报告撰写工作，综合分析并形成了评价结论。

4、按照区财政局进度要求，我司于12月15日提交区财政局本项目的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

科普阵地建设费项目已完成项目既定的总体工作目标及阶段性目标。根据《北辰区区级财政项目支出绩效评价管理办法（津辰财发〔2020〕55号）》，要求财政评价的指标权重应突出结果导向，产出、效益指标权重不低于60%。

区科协制定的项目管理及制度完善且执行有效，项目资金拨付及使用符合财务管理制度，由于项目缺乏满意度调查的相关情况，项目绩效评价最终得分为84分，绩效评价结果为良。

	一级

评分项
	二级

评分项
	三级

评分项
	分值
	项目得分

	决策

（21分）


	项目立项
	立项依据

充分性
	5分
	5分

	
	
	立项程序

规范性
	3分
	3分

	
	绩效目标
	绩效目标

合理性
	4分
	3分

	
	
	绩效目标

明确性
	3分
	1分

	
	资金投入
	预算编制

科学性
	4分
	2分

	
	
	资金分配

合理性
	2分
	2分

	过程

（19分）
	资金管理
	资金到位率
	5分
	5分

	
	
	预算执行率
	5分
	5分

	
	
	资金使用

合规性
	4分
	4分

	
	组织实施
	管理制度

健全性
	2分
	2分

	
	
	制度执行

有效性
	3分
	3分

	产出

（40分）
	产出数量
	实际完成率
	10分
	8.5分

	
	产出质量
	质量达标率
	10分
	7.5分

	
	产出时效
	完成及时性
	10分
	10分

	
	产出成本
	成本节约率
	10分
	10分

	效益

（20分）
	项目效益
	实施效益
	10分
	7分

	
	
	满意度
	10分
	6分

	小计
	
	
	100分
	84分


四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况 

1、项目立项

（1）立项依据充分性

评分项解释：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用于反映和考核项目立项依据情况。

评分项说明：①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复；⑤项目立项符合行业发展规划和政策要求；

计分要求：符合5项，得5分；符合4项，得4分；符合3项，得3分；符合2项，得2分；符合1项，得1分；符合0项，得0分。 

本项目立项符合相关法律规定及行业规划和政策要求；本项目属于公共财政支出范围，资金来源为区级财政资金。经调研，项目并未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

在北辰区科协2021年度第3期“三重一大”会议中，同意以询价形式新建一批全域科普宣传栏。在区科协党组会2021年度第12期会议中，审议通过了全域科普宣传栏专题科普宣传事宜。在区科协党组会2021年第16期会议中，审议通过了采用三方比价形式开展新建社区、人员发生变动、制度架构展牌破损的143个村及社区科普阵地定做286块组织架构、制度展牌事宜。在区科协党组会2021年底17期会议中，审议通过了采用三方比价方式开展天津耕耘种业股份有限公司地展基地建设18个全域科普宣传栏事宜。

在关于印发《2021年全域科普工作绩效考核细则（津纲要办发〔2021〕5号）》文件中指出，根据天津市绩效管理工作领导小组办公室工作安排，2021年对各区全域科普工作的绩效考核，纳入“全面从严治党”中“宣传思想工作”的“扎实开展精神文明创建工作”考核体系之中。文件中提出由区科协进行科普阵地建设工作并纳入绩效考核，因此本项目符合区科协的工作职责。

评分项得分：5分
（2）立项依据规范性

评分项解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评分项说明：①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

计分要求：符合3项，得3分；符合2项，得2分；符合1项，得1分；符合0项，得0分。

区科协为进一步加强科普阵地建设，提升科普传播能力，于“三重一大”会议集体讨论研究决定：结合职能优势，为大力推进乡村振兴，计划为双街、双口、青光、西堤头镇30个保留的自然村，每村建设一个科普宣传栏，助力农民科学素质提升；同时，为新划转过来双环邨街的8个社区，每个社区建设一个科普宣传栏，进一步配齐科普设施。

按照《2021-2025年度全国科普示范县（市、区）标准（2020年修订）》中第二方面第6条要求：基层科普阵地建设具有一定规模且服务效果良好。县（市、区）建有综合性科普活动场所或专业科普场馆，或科普场馆建设纳入当地经济社会发展规划和基本建设计划，积极筹措经费推动科普场馆建设和运营。有市级（地级市）以上科普教育基地、青少年科技教育基地、农村科普示范基地或科技教育特色学校5处（所）以上。县(市、区)属中、小学建有科技活动室达到50%以上。充分利用各类文化设施、党群服务中心、新时代文明实践中心（所、站）、社区等建设科普阵地。在区科技馆提升改造的基础上，区科协在科技馆内打造了100多平米的全域科普体验空间，填补区科技馆智能展示的空白，扩大全域科普的覆盖面，提升科技馆的科普服务能力。

项目审批材料符合上述文件及相关政策的要求，提交的材料详实，并且事前履行了集体决策程序。

评分项得分：3分
2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

评分项解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评分项说明：①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

计分要求：符合4项，得4分；符合3项，得3分；符合2项，得2分；符合1项，得1分；符合0项，得0分。

根据本项目资金绩效目标申请表。本项目资金主要为建设科普阵地，提高基层科普服务能力。

绩效目标分解如下：①数量指标如下，更换科普阵地宣传内容大于等于2次，建设科普阵地1个；②质量指标为工作完成达标率=100%；③时效指标为阵地建设完成时间2021年12月底前；④成本指标为阵地建设成本小于等于700000元；⑤社会效益指标为有效提高基层科普服务能力；⑥满意度指标为群众满意度≥90%。

本项目在立项前设定了绩效目标，绩效目标总体与科普阵地建设费项目具有相关性，但质量指标的设置未能体现科普阵地的建设质量，设置为工作完成达标率=100%，未明确各子项目的完成标准，此项不得分；项目的预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标申请表成本设定与预算确定的项目投资额或资金量较为匹配。

评分项得分：3分

（2）绩效目标明确性

评分项解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评分项说明：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。

计分要求：符合3项，得3分；符合2项，得2分；符合1项，得1分；符合0项，得0分。

本项目将项目指标细化分解为具体的绩效指标，将产出及效益指标具体量化，但其中社会效益指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且未完全与目标任务数相对应。

评分项得分：1分
3、资金投入

（1）预算编制科学性

评分项解释：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评分项说明：①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

计分要求：符合4项，得4分；符合3项，得3分；符合2项，得2分；符合1项，得1分；符合0项，得0分。

本项目预算设置为700000元，项目的预算由科普宣传栏等8个子项目确定，与项目内容相匹配。项目未提供科学论证、测算依据、编制标准相关资料，因此该两项不得分；预算确定的项目投资额与项目的实际工作任务相匹配。

评分项得分：2分
（2）资金分配合理性

评分项解释：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评分项说明：①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

计分要求：符合2项，得2分；符合1项，得1分；符合0项，得0分。

本项目资金分配至科普宣传栏建设费、制度展牌制作费、科普体验空间建设费、机器人与无人机教室等费用，各项费用按照政府采购合同相应付款约定进行分配，项目的资金分配额度与北辰区科普阵地建设的实际情况相匹配。

评分项得分：2分
（二）项目过程情况 

1、资金管理

（1）资金到位率

评分项解释：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评分项说明：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

计分要求：100%得5分；100%～90%（含）得4分；90%～80%（含）得3分；80%～70%（含）得2分；70%～60%（含）得1分；60%以下，得0分。

依据本项目资金拨付凭证，本项目预算资金为700000元，各批请款资金分别为83600元、39615元、45200元、39600元、200000元、94400元、192785元和4800元，合计700000元，与预算资金700000元相比，资金到位率为100%。

评分项得分：5分

（2）预算执行率

评分项解释：实际支出到位资金与实际到位资金的比率，用以反映或考核项目预算执行情况。

评分项说明：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金)×100%。

计分要求：100%得5分；100%～90%（含）得4分；90%～80%（含）得3分；80%～70%（含）得2分；70%～60%（含）得1分；60%以下，得0分。

截至2021年12月31日，资金实际支出700000元，与到位资金金额一致，项目预算执行率为100%。

评分项得分：5分

（3）资金使用合规性

评分项解释：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评分项说明：①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

计分要求：符合4项，得4分；符合3项，得3分；符合2项，得2分；符合1项，得1分；符合0项，得0分。

经与区科协充分沟通了解并查阅相关资料，本项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的申请及下发拨付有完整的审批程序和手续；项目的资金用途为科普阵地建设费项目支付科普阵地宣传栏建设、更换宣传栏、建设全域科普空间、机器人与无人机教室等费用，符合项目预算批复及政府采购合同规定的用途；项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

评分项得分：4分

2、组织实施

（1）管理制度健全性

评分项解释：项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评分项说明：①已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度合法、合规、完整。

计分要求：符合2项，得2分；符合1项，得1分；符合0项，得0分。

区科协已制定《天津市北辰区科学技术协会内控管理手册》及《天津市北辰区科学技术协会内控管理制度》，其中涉及了本项目的子项目实施基本原则、监督管理、考核形式、相应流程等环节的规范，全面完整地反映了本项目的执行过程。

评分项得分：2分

（2）制度执行有效性

评分项解释：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评分项说明：①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； 

计分要求：符合3项，得3分；符合2项，得2分；符合1项，得1分；符合0项，得0分。

根据区科协提供资料，本项目执行过程中遵守法律法规，付款程序符合规范；项目的支出调整手续完备，进行了询价采购、上级审核、签订合同等程序，并留存了项目合同书、验收报告等相关资料。在项目实施过程中，及时安排工作人员组织填报项目的绩效目标，积极落实项目情况，保障项目资金到位后及时支付。

评分项得分：3分

（三）项目产出情况

1、产出数量

产出数量采用实际完成率评分项指标衡量。

评分项解释：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

评分项说明：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

计分要求：子项目完成率均为100%得10分；每有一项子项目完成率为100%～90%（含）扣0.25分；每有一项完成率为90%～80%（含）扣0.5分；每有一项完成率为80%～70%（含）扣0.75分；每有一项完成率为70%～60%（含）扣1分；60%以下，扣除该项目的1.25分，得0分。

在产出数量指标方面，项目共设定两个绩效目标。第一个绩效目标为更换科普阵地宣传栏内容两次，实际完成三次更换，完成率为100%；第二个绩效目标为建设科普阵地1个，实际建设1个科普阵地，完成率为100%；项目已完成上述数量指标要求，该两个子项目产出数量目标完成率为100%。

由于项目年初未对除科普阵地建设和科普阵地宣传栏内容更换以外项目设置数量指标，内容并未全面覆盖所有子项目。基于区科协提供的文字资料及图片资料，基本完成与项目预算匹配的预期产出，因此视为其他子项目完成率为90%-100%，扣0.25*6=1.5分。

评分项得分：8.5分

2、产出质量

产出质量采用质量达标率评分项指标衡量。

评分项解释：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

评分项说明：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值

计分要求：子项目完成率均为100%得10分；每有一项子项目完成率为100%～90%（含）扣0.25分；每有一项完成率为90%～80%（含）扣0.5分；每有一项完成率为80%～70%（含）扣0.75分；每有一项完成率为70%～60%（含）扣1分；60%以下，扣除该项的1.25分，得0分。
在产出质量指标方面，项目设置绩效目标为工作完成达标率100%，未能明确具体工作的达标情况如何判定，因此对各个子项目的具体完成质量进行分析，目前已提供的资料中，全域科普宣传栏专题科普宣传和种业全域科普宣传栏未能提供相关的质量完成情况，综合来看共6个子项目工作完成达标率为100%，扣除2*1.25=2.5分，得分应为7.5分。

评分项得分：7.5分

3、产出时效

产出时效采用完成及时性评分项指标衡量。

评分项解释：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

评分项说明：实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间

计分要求：项目实际完成时间不晚于计划完成时间，得10分；项目实际完成时间晚于计划完成时间3个月以内（含3个月）的，得6分；项目实际完成时间晚于计划完成时间3个月至6个月以内（含6个月）的，得3分；项目实际完成时间晚于计划完成时间晚于6个月以上或目前仍未完成的，得0分。

在时效指标方面，项目设置绩效目标为在2021年12月底前完成科普阵地建设相关工作，时效目标达标。

评分项得分：10分

4、产出成本

产出成本采用成本节约率评分项指标衡量。

评分项解释：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

评分项说明：成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本］×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

计分要求：实际成本不高于计划成本（即成本节约率为非负值），得10分；实际成本高于计划成本5%以内（含5%）的，得6分；实际成本高于计划成本5%至10%以内（含10%）的，得3分；实际成本高于计划成本10%以上的，得0分。

依据区科协提供资料和调研访谈，本项目2021年度设计的计划成本指标为阵地建设成本小于等于700000元，实际成本700000元，实际成本与计划成本持平，达到项目产出成本要求。

评分项得分：10分

（四）项目效益情况

1、实施效益

（1）社会效益

评分项解释：项目实施所产生的社会效益。

评分项说明：提高基层科普服务能力
计分要求：项目实施运营良好且能够实现既定的社会效益，同时有相关数据支撑的，得5分；项目实施运营良好且能够实现既定的社会效益支撑数据较少的，得4分；对于实现了既定社会效益但无数据支撑的，得3分；预计不能完全实现既定社会效益的，得2分；预计不能完全实现既定社会效益且无数据支撑的，得1分；不能实现既定社会效益的，得0分。

项目在实施过程中通过实施科普宣传、科普阵地建设，有效提升了基层的科普服务能力，但未有相关依据证明北辰区基层科普能力的前后变化程度。区科协在2021年积极提升各级科普阵地建设水平，在2021年天津市全国科普日主场活动中，北辰区科协作为天津市全民科学素质工作先进集体代表接受市领导颁奖。北辰区科协被推荐为全国全民科学素质工作先进集体。

评分项得分：3分

（2）可持续影响

评分项解释：项目实施所产生的可持续影响

评分项说明：保障科普阵地建设后的长期维护使用

计分要求：项目实施运营良好且能够实现既定的可持续影响，同时有相关数据支撑的，得5分；项目实施运营良好且能够实现既定的可持续影响支撑数据较少的，得4分；对于实现了既定可持续影响但无数据支撑的，得3分；预计不能完全实现可持续影响的，得2分；预计不能完全实现既定可持续影响且无数据支撑的，得1分；不能实现既定可持续影响的，得0分。

根据区科协提供的《关于拟申报全国科普示范区的情况汇报》文件，北辰区科协全面落实市委市政府关于深入推进全域科普工作的部署要求，不断创新科普方式，提升全民参与共享质量。先后接待中国科协全域科普会议参会人员和湖北省科协到我区调研。在2020年天津市对各区的全域科普绩效考核中，北辰区位列全市第一。中国科协根据2020年发展科普员人数、总经验值等4项数据进行排名，北辰区科协位列全国第四。由于项目未设置可持续影响指标，对于科普阵地后续维护使用的相关支撑数据较少，因此得4分。

评分项得分：4分

2、满意度

评分项解释：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

评分项说明：社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

计分要求：满意度调查中满意度大于95%得10分，满意度每降低5%扣1分。最低为0分。

依据区科协的调研访谈，由于本项目共包含8个子项目，其中机器人特色科技教室和无人机特色科技教室项目均在当时进行了满意度调查，使用对象为申报建设学校的学生，均获得满意的评价。针对其他使用对象为北辰区群众的项目，区科协未能对接到准确的用户群体发放调查问卷。综合上述情况计分，满意度得分为6分。

评分项得分：6分

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验

1、项目采取全流程跟踪，总体资料比较齐全

在与预算单位对接时，工作人员根据资料清单按照各子项目分别准备了项目的立项、实施及结束情况，提供了各个阶段的资料，将项目实施结束的效果以照片作为展示，较为清晰直观地体现了项目的成果。

2、项目的实施提高了青少年科学素质
为进一步发挥科普阵地建设对青少年重点人群提高公民科学素质的作用，满足示范区创建关于科技教室覆盖率的要求，项目建设了机器人特色科技教室和无人机特色科技教室。建成后为各校无人机和机器人拓展教学提供了良好补充，各校利用配套设施对青少年开展形式多样的科创活动，普及机器人和无人机知识，提升了青少年的创新创造能力和综合实践能力，帮助青少年在创新教育中“智慧”发展。同时以点带面促进全区机器人、无人机教育水平的进一步提升。
3、项目的实施有助于推行乡村振兴
为进一步加强农村科普工作，提高农民科学文化素质，发挥科协“四服务”工作职能，通过增设科普专栏等方式，增加农民学习科学知识渠道，促进农民全面发展，服务农村全面振兴。
（二）项目存在问题

1、部分子项目未开展满意度调查

部分子项目未能够及时开展满意度调查，例如应该在科普宣传栏的更换、建设过程中，及时对附近街道的相关民众进行满意度调查，了解群众对于科普宣传栏的需求。因未在部分子项目结束时开展满意度调查，无法及时获取相应项目的改善建议，不利于日后项目的实施。

2、项目预算编制工作有待改进

本项目未提供预算编制的具体标准和相关依据，应由业务科室当在年初进行预算编制时将各个项目所需花费的金额进行详细列支，并上报审批其合理性，在项目实施前通过与同类项目进行对比降低成本，控制支出，达到事前预算绩效控制的目的。

六、相关建议

1、及时进行满意度调查

建议区科协在部分子项目实施时，例如全域科普体验空间项目的实施过程中及时进行项目的满意度调查，加强与服务群众的联系沟通，能够提供科学的统计分析，客观、有效保障科普阵地项目的工作效率和工作质量，真正让绩效管理和绩效评价工作受到公共价值的约束。

2、完善预算绩效目标制定

建议区科协做好内部的项目审核和申报机制，填报对应指标时做到有据可循，将项目实施的结果评价提前整理好。科学设定绩效目标，提升项目绩效目标管理水平，提升项目任务与绩效指标的匹配度，全面覆盖项目实施效益。

七、绩效目标设置建议表
	
	2021年北辰区科学技术协会填报项目绩效预期目标
	建议项目绩效预期目标（数值计）
	备注

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	二级指标
	三级指标
	年度指标值(A)
	

	
	产出指标
	数量指标
	更换科普阵地宣传内容
	≥2次
	数量指标
	建设科普阵地宣传栏数量
	例如在村镇新建38个科普宣传栏，在示范园新建18个科普宣传栏
	根据立项要求

	
	
	
	建设科普阵地
	=1个
	
	建设全域科普体验空间
	建设约120平方米的全域科普体验空间
	应设置多个指标对应各子项目

	
	
	质量指标
	工作完成达标率
	=100%
	质量指标
	整体验收质量达标率
	=100%
	对各子项目的合同内容均需进行验收并留存依据

	
	
	时效指标
	阵地建设完成时间
	2021年12月底前
	时效指标
	科普阵地建设完成时间
	例如计划于2021年6月完成科普宣传栏建设、机器人及无人机教室建设，2021年12月底前全部完成
	需体现项目各阶段的阶段性成果与产出

	
	
	成本指标
	阵地建设成本
	≤700000元
	成本指标
	科普阵地建设标准
	例如每个宣传栏成本≤2200元，每个组织架构展牌金额成本≤160元等
	需明确各子项目预算基本标准

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高基层科普服务能力
	有效提高
	社会效益指标
	提升群众科普知识
	例如全域科普空间全年参观人次达1000人次、机器人教室及无人机教室各校全年使用次数大于20次等
	应明确指标具体内容

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	≥90%
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	≥90%
	应在项目实施时及时对周边群众进行调查


八、绩效指标评分汇总表

	序号
	一级评分
	二级绩效评价指标
	三级评价指标细项
	指标项分数
	本项目得分
	扣分问题

	1.1
	决策
	项目立项
	立项依据充分性
	5分
	5分
	无

	1.2
	
	
	立项依据规范性
	3分
	3分
	无

	2.1
	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	4分
	3分
	质量指标未体现科普阵地建设质量

	2.2
	
	
	绩效目标明确性
	3分
	1分
	社会效益指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，未完全与目标任务数相对应

	3.1
	
	资金投入
	预算编制科学性
	4分
	2分
	未提供预算编制材料

	3.2
	
	
	资金分配合理性
	2分
	2分
	无

	4.1
	过程
	资金管理
	资金到位率
	5分
	5分
	无

	4.2
	
	
	预算执行率
	5分
	5分
	无

	4.3
	
	
	资金使用合规性
	4分
	4分
	无

	5.1
	
	组织实施
	管理制度健全性
	2分
	2分
	无

	5.2
	
	
	制度执行有效性
	3分
	3分
	无

	6
	产出
	产出数量
	实际完成率
	10分
	8.5分
	部分子项目未编制产出数量指标

	7
	
	产出质量
	质量达标率
	10分
	7.5分
	部分子项目未提供产出质量完成情况相关依据

	8
	
	产出时效
	完成及时性
	10分
	10分
	无

	9
	
	产出成本
	成本节约率
	10分
	10分
	无

	10.1
	效益
	项目效益
	社会效益
	5分
	3分
	未有依据证明其科普能力提升的前后变化程度

	10.2
	
	
	可持续影响
	5分
	4分
	未设置可持续影响指标，对于科普阵地后续维护使用的相关支撑数据较少

	11
	
	满意度
	满意度
	10分
	6分
	由于部分子项目的使用对象为北辰区群众，区科协未能对接到准确的用户群体发放调查问卷

	
	总结
	100分
	84分
	











