


[bookmark: _Toc67568548]北辰区水务局2020年度抗疫特别国债项目绩效说明

一、抗疫特别国债转移支付基本情况
[bookmark: _Toc67568549]天津市北辰区水务局新区污水处理厂配套管网工程项目使用中央下达我区抗疫特别国债资金11800万元。项目主要工作内容为完成新区污水处理厂配套管网工程建设，并达到工程施工质量验收标准，使新区污水处理厂配套管网及时投入使用，以达到满足新区污水处理厂的收水需求，实现提高科技园区污水处理厂和西堤头污水处理厂污水传输能力，改善北辰区整体环境水平的效果。
[bookmark: _Toc67568550]二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
[bookmark: _Toc67568551]抗疫特别国债是为了应对新冠疫情影响，由中央财政统一发行的特殊国债，是中央财政实行特殊转移支付机制的一项重要内容，要求快速直达，直接惠企利民。2020年区水务局抗疫特别国债11800万元，截至2020年末，共计支出11800万元，支付率为100%。具体资金投入情况如下表：
	单位：万元

	序号
	项目主管
部门
	项目名称
	实施单位
	分配金额
	单位支付
	年末结余
	支付率

	2
	天津市北辰区水务局
	[bookmark: _GoBack]新区污水处理厂配套管网工程
	天津市北辰区水务局
	11,800.00 
	11,800.00 
	0.00 
	100.00%


综上，区水务局2020年抗疫特别国债项目资金支付及时，现提高科技园区污水处理厂和西堤头污水处理厂污水传输能力，改善北辰区整体环境水平的效果。
（二）总体绩效目标完成情况分析
[bookmark: _Toc67568552][bookmark: _Hlk67587101]重点保障民心工程建设。安排新区污水处理厂配套管网工程11800万元，项目立项总投资46300万元，进水管道长度13.3公里，出水管道长度2.1公里，总长度为15.4公里，沿途建设4座提升泵站。该项目前期已投入资金18000万元，抗疫特别国债资金的投入弥补了因新冠肺炎疫情导致的一般预算收入下降，重点项目建设资金得到保障，为我区坚定不移走生态优先、绿色发展之路、打好碧水保卫战提供了强大的支撑。
（三）绩效指标完成情况分析
[bookmark: _Toc67568553]建设提升泵站数量年初指标值为4座，实际完成3座泵站建设，由于征地进度慢，计划2021年6月底前完成第四座泵站的建设；建设配套管网年初指标值为15.4公里，完成15.4公里管网铺设；验收合格率、设计功能实现率年初指标值及实际完成情况为100%；超概算比例为0；工程施工费、工程二类费按照合同约定拨付；环境改善率年初指标值为确保95%以上污水进入污水处理厂处理，实际工程尚未投入使用；社会公众满意度年初指标值为95%，实际完成值为98%。
[bookmark: _Toc67568554]三、绩效自评结论
根据项目绩效自评结果，我局抗疫特别国债（新区污水处理厂配套管网工程项目）产出指标、效益指标、满意度指标均已完成，项目绩效自评结论为优。
区水务局将积极公开绩效自评结果，主动接受社会监督。



1
